別記第１号様式

令和5年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第4/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和6年1月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事(業務)種　別	工事(業務)概　要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	担当課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線　改良工事２工区	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=45m	195日間	指名競争	３月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線　舗装工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=38m	155日間	指名競争	２月	土木課
追加	現	社会資本整備総合交付金事業 石川公園遊具更新工事	和泊町 和泊 地内	土木一式	遊具更新一式	６ヵ月	指名競争	１月	土木課
追加	現	町単独大型水路復旧工　５－３工区	和泊町 大城・玉城 地内	土木一式	L＝9.0 L＝18.0	３ヵ月	随意契約	１月	耕地課
変更	現	新しい観光案内道標設置整備事業	町内一円	土木一式	96基	５カ月	指名競争	３月	企画課
変更	現	世之主の墓崩落箇所養生工事	和泊町 内城 地内	土木一式	世之主の墓 石積み崩落養生	３か月	指名競争	１月	教育委員会

注意）　１　ここに掲載する内容は，令和6年1月1日現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

２　工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は，公表時点の概算の見通し数量であり，公表後変更することがあります。