

別記第1号様式

## 令和3年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第1/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和3年4月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	伊延港改修（離島・統合補助）工事	和泊町 伊延 地内	土木一式	L=8.3m	4か月	指名競争	10月	土木課
	現	辺地道路整備事業 中城線	和泊町 手々知名 地内	舗装工事	L=200m	4か月	指名競争	5月	土木課
	現	辺地道路整備事業 畦布和線	和泊町 畦布 地内	舗装工事	L=180m	4か月	指名競争	10月	土木課
	現年	町営住宅しらゆり団地改修工事	和泊町 内城 地内	建築一式工事	1棟9戸	6か月	指名競争	6月	土木課
	現年	地方改善施設整備事業 中城線 排水路工事3工区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=70m	4か月	指名競争	6月	土木課
	現年	狭あい道路整備等促進事業 船島ア井夕線 改良工事	和泊町 手々知名 地内	土木一式工事	L=70m	4か月	指名競争	7月	土木課
	現年	町営住宅内城B団地解体工事1工区	和泊町 内城 地内	解体工事	1棟3戸	3か月	指名競争	10月	土木課
	現年	地方改善施設整備事業 中城線 排水路工事4工区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=70m	4か月	指名競争	10月	土木課
	現年	内城教員住宅改修工事	和泊町 内城 地内	建築一式工事	1棟1戸	4か月	指名競争	10月	土木課
	現年	旧しらゆり土地改良区事務所解体工事	和泊町 内城 地内	解体工事	1棟	4か月	指名競争	10月	土木課
	現年	過疎道路整備事業 内城半崎線	和泊町 瀬名 地内	土木一式工事	L=30m	4か月	指名競争	7月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 排水路工事1工区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=46m	4か月	指名競争	5月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 排水路工事2工区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=10m	4か月	指名競争	7月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 排水路工事3工区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=24m	5か月	指名競争	7月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 改良工事	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=100m	5か月	指名競争	8月	土木課
	現年	どうくさ館（仮）新築工事	和泊町 和泊 地内	建築一式工事	1棟	7か月	指名競争	6月	保健福祉課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。