

別記第1号様式

令和3年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第2/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和3年7月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	繰越	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 排水路工事 1 工区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=46m	4 か月	指名競争	7 月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 長浜線 舗装工事	和泊町 手々知名 地内	舗装工事	L=24m	4 か月	指名競争	7 月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 平瀬線 舗装工事 1 工区	和泊町 玉城 地内	舗装工事	L=100m	4 か月	指名競争	8 月	土木課
	繰越	社会資本整備総合交付金事業 内城上城線 改良工事	和泊町 谷山 地内	土木一式工事	L=20m	4 か月	指名競争	8 月	土木課
	繰越	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 改良工事	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=100m	5 か月	指名競争	8 月	土木課
	繰越	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 排水路工事 2 工区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=10m	4 か月	指名競争	9 月	土木課
	繰越	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 排水路工事 3 工区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=24m	5 か月	指名競争	9 月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事 1 工区	和泊町 谷山 地内	舗装工事	L=100m	4 か月	指名競争	1 0 月	土木課
	繰越	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 舗装工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=60m	4 か月	指名競争	1 0 月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 中城線 舗装工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=100m	3 か月	指名競争	1 1 月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 区画線工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=400m	3 か月	指名競争	1 1 月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 中城線 区画線工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=1,000m	3 か月	指名競争	1 月	土木課
	現	辺地道路整備事業 畦布和線	和泊町 畦布 地内	舗装工事	L=259m	4 か月	指名競争	7 月	土木課
	現年	狭あい道路整備等促進事業 船島ア井夕線 改良工事	和泊町 手々知名 地内	土木一式工事	L=70m	4 か月	指名競争	7 月	土木課
	現年	過疎道路整備事業 内城半崎線	和泊町 瀬名 地内	土木一式工事	L=30m	4 か月	指名競争	9 月	土木課
	現	辺地道路整備事業 中城線	和泊町 手々知名 地内	舗装工事	L=116m	4 か月	指名競争	1 0 月	土木課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

別記第1号様式

令和3年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第2/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和3年7月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	伊延港改修（離島・統合補助）工事	和泊町 伊延 地内	土木一式	L=8.3m	4か月	指名競争	10月	土木課
	現年	町営住宅内城B団地解体工事1工区	和泊町 内城 地内	解体工事	1棟3戸	3か月	指名競争	10月	土木課
	現年	地方改善施設整備事業 中城線排水路工事4工区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=56m	4か月	指名競争	9月	土木課
	現年	内城教員住宅改修工事	和泊町 内城 地内	建築一式工事	1棟1戸	4か月	指名競争	10月	土木課
	現年	旧しらゆり土地改良区事務所解体工事	和泊町 内城 地内	解体工事	1棟	4か月	指名競争	10月	土木課
	現年	どうくさ館（仮）新築工事	和泊町 和泊 地内	建築一式工事	1棟	7か月	指名競争	7月	保健福祉課
	現年	永嶺消防車庫建替工事	和泊町 永嶺 地内	建築一式工事	RC造1階建 A=32.0㎡	3か月	指名競争	7月	総務課
	現年	地域交流施設どうくさ館解体工事	和泊町 和泊 地内	解体工事	RC造2階建 A=301.9㎡	4か月	指名競争	1月	総務課
	現年	令和3年度 ヘッドエンド設備更新工事	和泊町内	電気工事	鹿児島・沖縄受信点	9か月	随意契約	6月	企画課
	現年	鹿児島受信点立替調査設計	和泊町 瀬名 地内	設計委託	鹿児島受信点	3か月	指名競争	7月	企画課
	現年	笠石海浜公園周辺環境整備事業	和泊町 喜美留 地内	設計委託	5,800㎡	3か月	指名競争	7月	企画課
	現年	和泊町都市公園長寿命化計画策定業務委託	和泊町 喜美留 地内	設計委託	6.09ha	7か月	指名競争	8月	企画課
	現年	笠石海浜公園周辺環境整備事業	和泊町 喜美留 地内	土木一式工事	5,800㎡	5か月	指名競争	10月	企画課
	現年	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区	和泊町 瀬名 地内	土木一式工事	L=28m	4か月	指名競争	7月	耕地課
	現年	農業基盤整備促進事業 和泊地区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=384m	6か月	指名競争	7月	耕地課
	現年	令和3年度ため池ハザードマップ作成業務委託3-1	和泊町地内	設計委託	ため池12箇所	6か月	指名競争	7月	耕地課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

別記第1号様式

令和3年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第2/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和3年7月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か・月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現年	和泊中学校グラウンド照明取替工事	和泊町 手々知名 地内	電気工事	照明27箇所	3か月	指名競争	8月	教育委員会

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。