

別記第1号様式

平成29年度 和泊町 工事発注見通し一覧表 (第3/4回公表)

入札執行予定分 (工事・委託) 予定価格250万円を超えるもの

作成日：平成29年10月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事(業務)名	工事(業務)場所	工事(業務)種別	工事(業務)概要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	
変更	繰	空き家住宅改修工事	和泊地内	建築一式工事	RC1棟1戸	3ヵ月	指名	10月	土木課
変更	現	世之主団地用地造成工事	内城地内	土木一式工事	2,500㎡	5ヵ月	指名	3月	土木課
変更	現	伊延港改修(統合補助)工事	伊延地内	土木一式工事	防舷材1基 移動式車止めL=33m	3ヵ月	指名	10月	土木課
変更	現	辺地道路整備事業 名波武多線舗装工事	畦布地内	舗装工事	L=175m	3ヵ月	指名	10月	土木課
	現	辺地道路整備事業 朝間長堂線舗装工事	大城地内	舗装工事	L=200m	3ヵ月	指名	11月	土木課
	現	狭あい道路整備等促進事業 白瀬川之前線舗装工事	和地内	舗装工事	L=783㎡	3ヵ月	指名	11月	土木課
	現	平成29年度過疎道路整備事業 小積原名川線詳細設計委託	和泊地内	設計測量調査委託	L=750m	4ヶ月	指名	10月	土木課
	現	非常用発電施設整備工事	喜美留地内	電気工事業	1基・1箇所	5ヶ月	指名	10月	耕地課
	現	沖永良部漁協水産加工工場整備工事	手々知名地内	建築一式工事	木造平屋建A=29㎡	4ヶ月	指名	10月	経済課
変更	繰	社会資本整備総合交付金事業 内城上城線舗装工事3工区	谷山地内	舗装工事	L=140m	3ヵ月	指名	10月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線舗装工事1工区	谷山地内	舗装工事	L=200m	3ヵ月	指名	11月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 長浜線舗装工事2工区	手々知名地内	舗装工事	L=130m	4ヵ月	指名	10月	土木課
追加	現	平成29年度社会資本整備総合交付金 事業内城上城線舗装工事1工区	谷山地内	舗装工事	L=40m	2ヵ月	指名	10月	土木課
追加	現	平成29年度社会資本整備総合交付金 事業与名原平線測量設計業務委託	和泊地内	測量設計業務委託	L=200m	3ヵ月	指名	12月	土木課

- 注意) 1 ここに掲載する内容は、平成29年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期期間及び工事(業務)概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。