

別記第1号様式

## 平成31年度 和泊町 工事発注見通し一覧表 (第1/4回公表)

入札執行予定分 (工事・委託) 予定価格250万円を超えるもの

作成日:平成31年4月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事(業務)名	工事(業務)場所	工事(業務)種別	工事(業務)概要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	
	現	町営住宅世之主団地1号棟新築工事(建築)	和泊町 内城 地内	建築一式工事	木造平屋1棟2戸	6ヵ月	指名	5月	土木課
	現	町営住宅世之主団地1号棟新築工事(電気)	〃	電気	木造平屋1棟2戸	6ヵ月	指名	5月	土木課
	現	町営住宅世之主団地1号棟新築工事(機械)	〃	管	木造平屋1棟2戸	6ヵ月	指名	5月	土木課
	現	町営住宅世之主団地2号棟新築工事(建築)	〃	建築一式工事	木造平屋1棟2戸	6ヵ月	指名	5月	土木課
	現	町営住宅世之主団地2号棟新築工事(電気)	〃	電気	木造平屋1棟2戸	6ヵ月	指名	5月	土木課
	現	町営住宅世之主団地2号棟新築工事(機械)	〃	管	木造平屋1棟2戸	6ヵ月	指名	5月	土木課
	現	町営住宅世之主団地2号棟外構工事	〃	土木一式工事	A=1,000㎡	6ヵ月	指名	5月	土木課
	現	町営住宅世之主団地2号棟用地造成工事(2工区)	〃	土木一式工事	A=868㎡	6ヵ月	指名	6月	土木課
	現	町営住宅へハル団地4号棟改修工事	和泊町 和泊 地内	建築一式工事	R C 3 F 12戸	7ヵ月	指名	5月	土木課
	現	町営住宅玉城団地改修工事	和泊町 玉城 地内	建築一式工事	R C 3 F 9戸	6ヵ月	指名	8月	土木課
	現	辺地道路整備事業 名間川辺瀬線 舗装工事	和泊町 国頭 地内	舗装工事	L=100m, W=5.0m	3ヵ月	指名	9月	土木課
	現	辺地道路整備事業 伊延中学校線 舗装工事	和泊町 上手々知名 地内	舗装工事	L=100m, W=5.0m	3ヵ月	指名	12月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 舗装工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=50m	3ヵ月	指名	6月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 改良工事	和泊町 和泊 地内	改良工事	L=40m	4ヶ月	指名	12月	土木課
	繰	社会資本整備総合交付金事業 根折与和線 舗装工事	和泊町 大城 地内	舗装工事	L=50m	3ヵ月	指名	6月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 根折与和線 改良工事	和泊町 大城 地内	改良工事	L=60m	5ヶ月	指名	7月	土木課

注意) 1 ここに掲載する内容は、平成31年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事(業務)概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

別記第1号様式

平成31年度 和泊町 工事発注見通し一覧表（第1/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：平成31年4月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	
	現	社会資本整備総合交付金事業 根折与和線 舗装工事	和泊町 大城 地内	舗装工事	L=60m	3ヶ月	指名	12月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 南洲通線南洲橋下流側 改築工事	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	橋梁撤去 一式	5ヶ月	指名	10月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 長浜線 舗装工事	和泊町 手々知名 地内	舗装工事	L=120m	5ヶ月	指名	8月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事	和泊町 谷山 地内	舗装工事	L=100m	3ヶ月	指名	12月	土木課
	現	自然環境整備交付金事業 測量設計 業務委託	和泊町 国頭 地内	測量設計業務委託	A=500㎡	3ヶ月	指名	4月	企画課
	現	自然環境整備交付金事業工事	和泊町 国頭 地内	土木一式工事	遊歩道整備等	6ヶ月	指名	4月	企画課
	現	災害復旧事業 水路復旧工事	根折地内	土木一式工事	L=38.0m 補強土壁工	5ヵ月	指名	5月	耕地課
	現	災害復旧事業 水路復旧工事	和地内	土木一式工事	L=18.0m	4ヵ月	指名	5月	耕地課
	現	災害復旧事業 水路復旧工事	玉城地内	土木一式工事	L=23.0m	3ヵ月	指名	5月	耕地課
	現	災害復旧事業 ため池復旧工事	畦布地内	土木一式工事	L=61.0m	3ヵ月	指名	5月	耕地課
	現	保全高度化事業 白百合地区 ため池改修	国頭・西原地内	土木一式工事	フェンス L=710m (5箇所)	4ヵ月	指名	7月	耕地課
	現	土地改良施設 維持管理適正化事業 ため池改修	国頭地内	土木一式工事	フェンス L=264m	3ヵ月	指名	7月	耕地課
	現	基盤整備促進事業 道路舗装工	和泊地内	測量設計業務	L=370.0m	7ヵ月	随契	7月	耕地課
	現	和泊小学校夜間照明新設工事	和泊地内	電気	夜間照明一基	3ヵ月	指名	6月	教育委員会事務局

注意) 1 ここに掲載する内容は、平成31年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。