

別記第1号様式

令和元年度 和泊町 工事発注見通し一覧表（第4/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和2年1月6日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か）月間	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	過疎道路整備事業 手々知名皆川線 改良工事	和泊町 手々知名 地内	改良工事	L=60m	4ヵ月	指名	1月	土木課
	現	辺地道路整備事業 伊延中学校線 舗装工事	和泊町 上手々知名 地内	舗装工事	L=200m, W=4.5m	3ヵ月	指名	1月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 根折与和線 舗装工事	和泊町 大城 地内	舗装工事	L=200m	3ヶ月	指名	1月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事1工区	和泊町 谷山 地内	舗装工事	L=100m	3ヶ月	指名	1月	土木課
	現	地方改善施設整備事業 中城線 排水路工事	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=86.0m	3ヶ月	指名	1月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事2工区	和泊町 谷山 地内	舗装工事	L=100m	3ヶ月	指名	3月	土木課
	現	奄美群島国立公園フーチャ園地事業	和泊町 国頭 地内	土木一式工事	遊歩道整備等	5ヶ月	指名	2月	企画課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和2年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
 2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。