

別記第1号様式

令和2年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第2/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和2年7月1日

| 変更追加の別 | 繰越現年の別 | 工事（業務）名 | 工事（業務）場所 | 工事（業務）種別 | 工事（業務）概要 | 工事期間（か月間） | 入札及び契約の方法 | 入札時期（随意契約は契約時期） | 担当課 |
|--------|--------|-------------------------------|--------------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----|
| | 現 | 社会資本整備総合交付金事業 長浜線 舗装工事 | 和泊町 手々知名 地内 | 舗装工事 | 舗装L=30m | 4 か月 | 指名競争 | 7 月 | 土木課 |
| | 繰 | 社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 改良工事 | 和泊町 和泊 地内 | 改良工事 | 改良L=40m | 5 か月 | 指名競争 | 8 月 | 土木課 |
| | 現 | 社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事 | 和泊町 谷山 地内 | 舗装工事 | 舗装L=100m | 4 か月 | 指名競争 | 8 月 | 土木課 |
| | 現 | 社会資本整備総合交付金事業 平瀬線 舗装工事 | 和泊町 玉城 地内 | 舗装工事 | 舗装L=100m | 4 か月 | 指名競争 | 9 月 | 土木課 |
| | 現 | 社会資本整備総合交付金事業 長浜線 舗装工事 | 和泊町 手々知名 地内 | 舗装工事 | 舗装L=30m | 4 か月 | 指名競争 | 11月 | 土木課 |
| | 現 | 社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 改良工事 | 和泊町 和泊 地内 | 改良工事 | 改良L=30m | 4 か月 | 指名競争 | 11月 | 土木課 |
| | 現 | 社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事 | 和泊町 谷山 地内 | 舗装工事 | 舗装L=100m | 4 か月 | 指名競争 | 12月 | 土木課 |
| | 現 | 社会資本整備総合交付金 小積原名川線 改良工事 | 和泊町 和泊 地内 | 土木一式 | L=90m | 5 か月 | 指名競争 | 10月 | 土木課 |
| | 現 | 社会資本整備総合交付金 小積原名川線 排水路整備工事1工区 | 和泊町 和泊 地内 | 土木一式 | L=36m | 5 か月 | 指名競争 | 8 月 | 土木課 |
| | 現 | 社会資本整備総合交付金 小積原名川線 排水路整備工事2工区 | 和泊町 和泊 地内 | 土木一式 | L=96m | 5 か月 | 指名競争 | 10月 | 土木課 |
| | 現 | 過疎道路整備工事 手々知名皆川線 改良舗装工事 | 和泊町 手々知名 地内 | 土木一式 | L=20m | 5 か月 | 指名競争 | 7 月 | 土木課 |
| | 現 | 辺地道路整備事業 中城伊延田線 舗装工事 | 和泊町 上手々知名 地内 | 舗装工事 | L=200m W=4.5m | 3 ヶ月 | 指名競争 | 9 月 | 土木課 |
| | 現 | 辺地道路整備事業 根折与和線 舗装工事 | 和泊町 皆川 地内 | 舗装工事 | L=150m W=4.0m | 3 ヶ月 | 指名競争 | 12月 | 土木課 |
| | 現 | 狭あい道路整備等促進事業 船島ア井夕線 補償調査業務委託 | 和泊町 手々知名 地内 | 補償調査委託 | 2 件 | 3 か月 | 指名競争 | 7 月 | 土木課 |
| | 現 | 狭あい道路整備等促進事業 船島ア井夕線 改良工事1工区 | 和泊町 手々知名 地内 | 土木一式工事 | L=30m | 4 か月 | 指名競争 | 11月 | 土木課 |
| | 現 | 地方改善施設整備事業 中城線 排水路工事2工区 | 和泊町 和泊 地内 | 土木一式工事 | L=90m | 5 か月 | 指名競争 | 7 月 | 土木課 |

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

別記第1号様式

令和2年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第2/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和2年7月1日

| 変更追加の別 | 繰越現年の別 | 工事（業務）名 | 工事（業務）場所 | 工事（業務）種別 | 工事（業務）概要 | 工事期間（か・月間） | 入札及び契約の方法 | 入札時期（随意契約は契約時期） | 担当課 |
|--------|--------|--------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|------------|-----------|-----------------|-------|
| | 現 | 伊延港改修（統合補助）工事 | 和泊町 伊延 地内 | 土木一式 | A=150㎡ | 4 か月 | 指名競争 | 9 月 | 土木課 |
| | 現 | 町営住宅世之主団地新築工事2工区（建築本体） | 和泊町 内城 地内 | 建築一式工事 | 2 棟 4 戸 | 7 か月 | 指名競争 | 7 月 | 土木課 |
| | 現 | 町営住宅世之主団地新築工事 2 工区（機械設備） | 和泊町 内城 地内 | 管工事 | 2 棟 4 戸 | 7 か月 | 指名競争 | 7 月 | 土木課 |
| | 現 | 町営住宅世之主団地新築工事2工区（電気設備） | 和泊町 内城 地内 | 電気工事 | 2 棟 4 戸 | 7 か月 | 指名競争 | 7 月 | 土木課 |
| | 現 | 町営住宅世之主団地新築工事 2 工区監理委託業務 | 和泊町 内城 地内 | 工事監理業務 | 2 棟 4 戸 | 7 か月 | 随意契約 | 7 月 | 土木課 |
| | 繰 | 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費 | 町内各小中学校 | 業務委託 | 小・中学校情報通信ネットワーク整備 | 5 か月 | 指名競争 | 8 月 | 教育委員会 |
| | 繰 | 鹿児島県国立公園施設整備推進事業 奄美群島国立公園フーチャ園地事業 | 和泊町 国頭 地内 | 土木一式工事 | A=500㎡ | 6 か月 | 指名競争 | 7 月 | 企画課 |
| | 現 | 令和2年度 農業基盤整備促進事業 和泊地区1-1工区 | 和泊町 和泊 地内 | 土木一式工事 | 道路改良工及び付帯施設工 | 4 か月 | 指名競争 | 7 月 | 耕地課 |
| | 現 | 令和2年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 中村池地区1-1工区 | 和泊町 手々知名 地内 | 土木一式工事 | ため池シート張替工 ネットフェンス工 | 6 か月 | 指名競争 | 7 月 | 耕地課 |
| | 現 | 旧土木課棟解体工事 | 和泊町 和泊 地内 | 解体工事 | A=267㎡ | 4 か月 | 指名競争 | 8 月 | 総務課 |
| | 現 | 国頭字公民館改修工事 | 和泊町 国頭 地内 | 建築一式 | A=508㎡ | 4 か月 | 指名競争 | 9 月 | 総務課 |
| | 現 | 大城字公民館改修工事 | 和泊町 大城 地内 | 建築一式 | A=250㎡ | 4 か月 | 指名競争 | 9 月 | 総務課 |
| | 現 | 上手々知名字公民館改修工事 | 和泊町 上手々知名 地内 | 建築一式 | A=297㎡ | 3 か月 | 指名競争 | 9 月 | 総務課 |
| | 現 | 内城字公民館改修工事 | 和泊町 内城 地内 | 建築一式 | A=194㎡ | 4 か月 | 指名競争 | 9 月 | 総務課 |
| | 現 | 瀬名字公民館改修工事 | 和泊町 瀬名 地内 | 建築一式 | A=127㎡ | 4 か月 | 指名競争 | 9 月 | 総務課 |
| | 現 | 谷山字公民館改修工事 | 和泊町 谷山 地内 | 建築一式 | A=132㎡ | 4 か月 | 指名競争 | 9 月 | 総務課 |

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。